

Lathund Projektplats Dalux

Användning



Innehållsförteckning

- Kom igång (s.3)
- Navigering (s.8)
- Arbeta med handlingar (s.19)
- Kommunikation i projektering (s.25)
- Kommunikation i produktion (s.36)



Kom igång



Åtkomst

- Ansvarig hos Peab skickar inbjudan via mail
- Klicka på 'Acceptera inbjudan' för att komma in i projektet



Projektinbjudan

Hej [redacted] (Peab Sverige AB)

Du har bjudits in till projektet 'Sture Södra' av [redacted] (Peab Sverige AB).

Hejsan,

Vad kul att du ska använda Dalux i ditt projekt.

För dig som är anställd på Peab: På Planket hittar du kontaktuppgifter till regional digital coach, länkar till lathundar, videomaterial, Dalux Forum (i Teams) och annat stödmaterial.
<https://planket.peab.se/#/start/var-arbetsatt/vara-verktyg/dalux>

För alla Dalux-användare:
I samband med att du registreras som användare i Dalux samlar Peab in ditt namn, e-postadress, telefonnummer och företag. Läs mer om Peabs behandling av personuppgifter <https://peab.se/om-peab/hantering-av-personuppgifter/>



Om du registrerar ett supportärende hos Dalux, så är det Dalux som är personuppgiftsansvarig och registrering sker i extern tjänsteleverantörs system. Läs mer om Dalux behandling av personuppgifter <https://www.dalux.com/privacy-policy>

Med vänliga hälsningar,
Dalux Förvaltning

Acceptera inbjudan


Olika arbetsytor

- Det går att arbeta i Dalux via webbläsare, app på dator samt app i mobil och läsplatta
- På datorn rekommenderas att arbeta via app då det går lite snabbare
- Ladda ner app till dator inifrån Dalux via webbläsaren enligt bilder nedan



Personliga inställningar

- Se över så att din kontaktinformation stämmer som t.ex. för- och efternamn samt titel i projektet
- Ställ in e-postnotifikationer efter behov, notera att du kan prenumerera på mappar



Mina personliga inställningar

Konto

Säkerhet

E-postnotifikationer

Kontoinformation

Förnamn

Efternamn

Titel

Telefonnummer

E-post

Företag

Språk Swedish

Använd projektspråk Nej

Nyhetsbrev

Jag vill gärna ta emot epost från Dalux om de senaste uppdateringarna, best practice från branschen, kommande evenemang och webinarier. (Det går givetvis att avanmäla sig när som helst.)


Ja

Nej

Sekretesspolicy

Lämna projektet

Spara Avbryt



Mina personliga inställningar

Konto

Säkerhet

E-postnotifikationer

E-postnotifikationer för Sture Södra

Field

E-post med nya uppgifter

E-post med daglig sammanfattning

Mina e-postinställningar för alla projekt


Box

E-post med uppdaterade filer

E-post med nya kommentarer

[Prenumerera på mappar](#)

Spara Avbryt



Linnéa Lepistö

Mina personliga inställningar


Ladda ner

Kortkommandon

Logga ut

Moduler

- Dalux består av ett gäng olika moduler
 - Dashboard: En startsida som visar data från både projektering och produktion
 - Platser: 2D/3D-läsare för sammanslagna handlingar
 - Field: KMA-arbete, kommunikation i produktion osv.
 - Box: Dokumenthantering, kommunikation projektering osv.



Navigering



Öppna handlingar Box

- I modulen Box finns handlingar uppladdade under Filer och handlingar syns även i mobila enheter, hoovra med muspekaren ovan filsymbolen för att se en minaturvy av handlingen
- Notera att endast vissa filformat kan visas i Dalux som t.ex. PDF, IFC och DWG medan andra filformat kan laddas hem och sedan öppnas i kompatibelt program

The screenshot shows the Dalux web interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Filer', 'Projekt', and 'Besiktning'. The main area displays a table of files under the path 'Filer > A - Arkitekt > 05 Ritningar'. The table has columns for Godkänd av, Version, Filnamn, Status, Handling, Ändrings PM, Ändring, Byggnad, Uppladdad, Nummer, and Upj. The files listed include various PDF documents such as '00-A-40-1-0900.pdf' through '41-A-40-1-0910.pdf'.

Godkänd av	Version	Filnamn	Status	Handling	Ändrings PM	Ändring	Byggnad	Uppladdad	Nummer	Upj
	4.1	00-A-40-1-0900.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-0900	Johar
	4.1	00-A-40-1-0900.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-0900	Johar
	4.1	00-A-40-1-1000.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1000	Johar
	4.1	00-A-40-1-1100.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1100	Johar
	4.1	00-A-40-1-1200.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1200	Johar
	4.1	00-A-40-1-1300.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1300	Johar
	4.1	00-A-40-1-1400.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1400	Johar
	4.1	00-A-40-1-1500.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1500	Johar
	4.1	00-A-40-1-1600.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1600	Johar
	4.1	00-A-40-1-1700.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1700	Johar
	4.1	00-A-40-1-1800.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1800	Johar
	4.1	00-A-40-1-1900.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 15:19	00-A-40-1-1900	Johar
	7.1	31-A-40-1-0910.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-1-0910	Johar
	8.1	31-A-40-1-1010.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-1-1010	Johar
	7.1	31-A-40-1-1110.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-1-1110	Johar
	8.1	31-A-40-1-1210.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-1-1210	Johar
	7.1	31-A-40-1-1310.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-1-1310	Johar
	7.1	31-A-40-1-1410.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-1-1410	Johar
	7.1	31-A-40-1-1510.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-1-1510	Johar
	6.1	31-A-40-2-0001.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-2-0001	Johar
	6.1	31-A-40-2-0002.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-2-0002	Johar
	6.1	31-A-40-2-0003.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-2-0003	Johar
	6.1	31-A-40-3-0001.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-40-3-0001	Johar
	7.1	31-A-41-1-0010.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 17:04	31-A-41-1-0010	Johar
	3.1	41-A-40-1-0910.pdf	GODKÄND	SYSTEMHANDLING			Stureplan Södra	11 nov 2022, 16:10	41-A-40-1-0910	Johar

The screenshot shows a file preview in the Dalux web interface. The file is '00-A-40-1-1600.pdf', a 922 KB PDF document uploaded by Johannes Bergström on 11 nov 2022, 15:19. The preview displays a technical drawing of a floor plan, showing a complex layout of rooms and corridors. The drawing is titled 'HELPLAN 16' and is part of a '400-SAMMANSATT REDOVISNING' system. The drawing is categorized as '1-PLANRITNINGAR' and is located in the 'FilesVA - Arkitekt\05 Ritningar' folder.

The screenshot shows the Dalux mobile app interface. The top navigation bar is green with the text 'Filer'. Below the navigation bar is a search bar with the text 'Sök'. The main content area displays a list of folders under the heading 'Mapper'. The folders are: '00 Projektgemensamt', '01 Byggentreprenör', '02 Byggentrepr...ör och Byggherre', '03 Projektör', '04 UE', '05 Leverantör', '06 Besiktningssgrupp', 'A - Arkitekt', and 'AK - Akustik'. The 'A - Arkitekt' folder is currently selected and highlighted in green. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with icons for 'Hem', 'Platser', 'Box', and 'Mer'.

Filtrera och sortera handlingar

Box

- All metadata/information går att filtrera och sortera på genom att klicka på kolumner i listvy
- Alla ritningar från en disciplin oavsett status och handling ligger i samma mapp och filter används för att få fram t.ex. godkända bygghandlingar

The screenshot shows the DALLUX web interface. The left sidebar contains a navigation tree with folders like 'Filer', '00 Projektgemensamt', '01 Byggtentreprenör', '02 Byggtentreprenör och B...', '03 Projektör', '04 UE', '05 Leverantör', '06 Besiktningsgrupp', 'A - Arkitekt', '00 Komplementfiler', '01 Egenkontroller', '02 PM', '03 Handlingsförteckning', '04 Beskrivningar', '05 Ritningar', '06 Modeller', 'AK - Akustik', 'AN - Antikvarie', 'BR - Brand', 'E - E', 'EN - Energi', 'F - Fukt', 'H - His och Transport', 'I - Inredning', 'K1 - Konstruktör Bygg', 'K2 - Konstruktör GEO', 'K3 - Konstruktör Prefab', and 'K4 - Konstruktör Glasfasa'. The main area shows a file list for '05 Ritningar' with columns for 'Filväg', 'Filnamn', 'Innehållsbeskrivning', 'Status', 'Handling', 'Godkänd av', 'Ändrings PM', 'Ändring', and 'Version'. A 'Status' dropdown menu is open, showing options to 'Sortera' (Sort) and 'Gruppering' (Grouping) by status. The 'Godkänd' status is selected, and the list shows various drawings with their respective statuses and handling types.

Filväg	Filnamn	Innehållsbeskrivning	Status	Handling	Godkänd av	Ändrings PM	Ändring	Version
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-0800.pdf	HELPLAN 08		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-0900.pdf	HELPLAN 09		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1000.pdf	HELPLAN 10		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1100.pdf	HELPLAN 11		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1200.pdf	HELPLAN 12		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1300.pdf	HELPLAN 13		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1400.pdf	HELPLAN 14		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1500.pdf	HELPLAN 15		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1600.pdf	HELPLAN 16		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1700.pdf	HELPLAN 17		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1800.pdf	HELPLAN 18		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	00-A-40-1-1900.pdf	HELPLAN TAK		LING				4.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-1-0910.pdf	PLAN -1		LING				7.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-1-1010.pdf	PLAN 0		LING				8.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-1-1110.pdf	PLAN 1		LING				7.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-1-1210.pdf	PLAN 2		LING				8.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-1-1310.pdf	PLAN 3		LING				7.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-1-1410.pdf	PLAN 4		LING				7.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-1-1510.pdf	PLAN 5	GODKÄND	SYSTEMHANDLING				7.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-2-0001.pdf	SEKTION A-A	GODKÄND	SYSTEMHANDLING				6.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-2-0002.pdf	SEKTION B-B	GODKÄND	SYSTEMHANDLING				6.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-2-0003.pdf	SEKTION C-C	GODKÄND	SYSTEMHANDLING				6.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-40-3-0001.pdf	FASADER	GODKÄND	SYSTEMHANDLING				6.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	31-A-41-1-0010.pdf	TAKPLAN	GODKÄND	SYSTEMHANDLING				7.1
Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar	41-A-40-1-0910.pdf	PLAN -1	GODKÄND	SYSTEMHANDLING				3.1

Spara filter Box

- Under Alla filer går det att spara personliga filter genom att efter filtrering och sortering klicka på Spara som och ange ett passande namn, personliga filter syns även i mobila enheter

Sture Södra

Linnéa Lepistö

Alla filer

Sök

Gruppera efter... Filvåg × Status: GODKÄND × Handling: SYSTEMHA... ×

Filvåg

Sortera ↑ ↓

Gruppering Gruppera efter Filvåg Visa rader

Filnamn	Titel	Status
31-A-40-1-0910.pdf	31-A-40-1-0910 - PLAN 1	GODKÄND
31-A-40-1-1010.pdf	31-A-40-1-1010 - PLAN 0	GODKÄND
31-A-40-1-1110.pdf	31-A-40-1-1110 - PLAN 1	GODKÄND
31-A-40-1-1210.pdf	31-A-40-1-1210 - PLAN 2	GODKÄND
31-A-40-1-1310.pdf	31-A-40-1-1310 - PLAN 3	GODKÄND
31-A-40-1-1410.pdf	31-A-40-1-1410 - PLAN 4	GODKÄND
31-A-40-1-1510.pdf	31-A-40-1-1510 - PLAN 5	GODKÄND
31-A-41-1-0010.pdf	31-A-41-1-0010 - TAKPLAN	GODKÄND
41-A-40-1-0910.pdf	41-A-40-1-0910 - PLAN 1	GODKÄND
41-A-40-1-1010.pdf	41-A-40-1-1010 - PLAN 0	GODKÄND
41-A-40-1-1110.pdf	41-A-40-1-1110 - PLAN 1	GODKÄND

Sök

Välj alla

- Filer\A - Arkitekt\05 Ritningar
- Filer\E - EI\05 Ritningar
- Filer\K1 - Konstruktör Bygg\05 Ritningar
- Filer\K2 - Konstruktör GEO\05 Ritningar
- Filer\SP - Sprinkler\05 Ritningar
- Filer\V - Ventilation\05 Ritningar

Linnéa Lepistö

Spara som

Återställ kolumner

Nytt formulärfilter

Namn * Godkända bygghandlingar per disciplin

Spara i Mina filter

Spara Avbryt

Filer

- Alla filer
- Mina filter
- Godkända bygghandlingar per disciplin**
- Filer
- 00. Projektgemensamt

Tillbaka Filter

Sök

Mina filter

- Godkända bygghandlingar per disciplin




1 filter

Hem 1 Platser Box Mer

Hyperlänkar

Box

- Klickbara hyperlänkar är antingen blå eller gröna markeringar och används för att öppna upp den handling som referensen avser, hyperlänkar fungerar även på mobila enheter
- Klicka på en länk och kom vidare till handlingen





Blå hyperlänkar:
Autogenereras från Revit

Gröna hyperlänkar:
Autogenereras i Dalux

Jämför versioner

Box




- Det går att jämföra versioner av handlingar som ritningar och IFC-filer
- Ritningar: Sammanslagna vyn till vänster färgmarkerar ändringar medan originalen visas till höger
- IFC-filer: Olika typer av ändringar färgmarkeras t.ex. tillagt, borttaget eller ändring av data



Sammanstagna handlingar

Platser



- Under modulen Platser kan man se sammanslagna modeller samt kopplade ritningar
- På datorn finns det fyra olika lägen: 3D, Ritning, Delad och 3D-sektion (se kortkommandon)
- På mobila enheter finns det tre olika lägen: 3D, Ritning och Delad



Sammanlagda handlingar

Platser




- På datorn kommer man direkt in i 3D-läget och kan navigera runt genom att skrolla och panorera
- På mobila enheter kommer man direkt in i ritningsläget och får därefter klicka på 3D samt gömma ritningen för att kunna röra sig upp och ner i plan



Sammanstagna handlingar

Platser




- På datorn väljer man våningsplan till vänster
- På mobila enheter väljer man våningsplan längst ner i mitten
- Notera att planritningar från A ofta ligger förvalt medan fler planritningar finns under respektive plan



Sammanstagna handlingar

Platser


- På både dator och mobila enheter kan man klicka på en plats på planritning och sedan 3D för att öppna delad vy
- Notera att den gröna markören på planritning guidar samt att man kan använda planritningen för att navigera runt



Sammanlagda handlingar

Platser

- På datorn finns 3D-sektion där planritning och 3D slås ihop i samma vy
- Notera att hyperlänkar till sektioner, fasader etc. även fungerar i 3D-sektion genom att klicka på dessa hyperlänkar och sedan slå på 3D-sektion




Arbeta med handlingar



Mappstruktur

Box




- I modulen Box laddas handlingar upp i en mappstruktur under Filer
- Mapparna 00-06 har vissa behörigheter som skiljer sig mellan olika användare
- Mapparna benämnda efter disciplin är öppna handlingsmappar
- Exempelvis
 - Projekteringsanvisningar, KMA-mallar osv. levereras under '00 Projektgemensamt'
 - A levererar försäkringsbevis, betalningsplan osv. i sin mapp under '03 Projektör'
 - A levererar handlingsförteckning, ritningar, modeller osv. under 'A - Arkitekt'
- Notera att handlingar som PM, handlingsförteckning osv. har respektive mappar och att endast ritningar laddas upp under mappen avsedd för ritningar
- Notera att eventuella DWGer har respektive mappar för lokalt och globalt
- Notera att filnamn aldrig innehåller datum utan laddas upp med samma filnamn genom hela projektet för att få versionshistorik



Ladda upp manuellt

Box



- Det går att ladda upp manuellt genom att dra och släppa handlingar eller klicka på Ladda upp
- Vid uppladdning behöver metadata/information fyllas i och det går att kopiera ner värden som fylls i på flera rader genom att dra och släppa likt Excel, vid ritningsuppladdning fylls samma värden i som står i namnrutan i ritramen



Notera att projektörer med fördel kan ladda upp via plugin och att detta bestäms per projekt, se nästa slide


Ladda upp via plugin Box

- Projektörer som sitter i Revit, Archicad eller Tekla laddar med fördel upp handlingar via plugin
- Via detta förfarande undviks manuell handpåläggning i Dalux som t.ex. kopplingar mellan ritningar och modeller, påförande av metadata/information etc.







Ladda ner Box

- Det går att markera en eller flera handlingar och ladda ner lokalt på dator
- Notera att det inte går att redigera filer live i Dalux t.ex. ska ett Office-dokument redigeras behöver det laddas ner, redigeras och sparas samt laddas upp på nytt



Skriv ut Box

- Väl inne i en PDF går det att skriva ut
- Vid utskrift av ritning placeras en QR-kod per automatik ut som sedan kan scannas för att få reda på om den utskrivna ritningen är den senaste samt om man enkelt vill öppna den digitalt





Kommunikation i projektering



Kommentarer

Box

- I modulen Box sker kommunikation under antingen Kommentarer i listvy utan platstillhörighet eller direkt på handlingar för platstillhörighet
- Det finns ett gäng olika kommentarstyper att använda beroende på behörigheter som skiljer sig åt mellan olika användare



Frågehantering Box

- Upprätta fråga i listvy eller på handling och fyll i information enligt nedan

+ Ny ▾ Skriv ut Öppna Svar

Kommentar

Q Sök

Granskning IFC

Granskning

Fråga

Mål- och handlingsleverans

Relationsunderlag

Fråga/Svar

Gransknings-PM

- Status 'Ny' sker per automatik
- Ansvarig användare eller grupp för frågan
- Kortfattat ämne
- Datum när svar senast behövs
- Beslut fylls i av valfri men kontrolleras av projekteringsledare vid stängning
- Fråga från användargrupp/disciplin
- Mer utförlig beskrivning vid behov
- Meddela/notifiera användare vid behov
- Bifoga fil från mappstruktur (Box), dator eller skärmdokument vid behov

Ny kommentar

Typ

Kanal

Status * Ny

Ansvarig *

Ämne *

Deadline

Beslut - fyll i när frågan stängs

Fråga från * Välj ...

Beskrivning


Meddela

Bifoga fil ▾



Spara Avbryt

Frågehantering Box

- Tilldelade frågor hamnar i personlig inbox
 - Uppdatera: Uppdatera med ändring av status och/eller meddelande
 - Tilldela: Skicka vidare till annan användare eller grupp
 - Stäng: Projekteringsledare stänger
- Se förklaringar på statushantering nedan



- Status 'Ny' sker per automatik
- Status 'Aktiv' när fråga mottagits och påbörjats av ansvarig
- Status 'Knäckfråga' för att särskilja dessa
- Status 'Besvarad' när fråga besvarats av ansvarig
- Status 'Beslutad' när fråga stängs till beslutslogg av projekteringsledare
- Status 'Stängd' när övrig fråga stängs av projekteringsledare



Frågehantering Box

- Förutom personlig inbox går det att ställa in personliga filter
- Filtrera och sortera efter behov för att sedan spara filter t.ex. öppna frågor grupperade per ansvarig grupp/disciplin

The screenshot shows the DALIX interface for 'Peab Bygg testprojekt'. The left sidebar contains navigation options like 'Hem', 'Kommentarer', 'Platser', 'Field', and 'Box'. The main area displays a table of questions with columns for 'Nr.', 'Typ', 'Status', 'Ansvarig grupp', 'Ämne', 'Beskrivning', 'Skapad', and 'Deadline'. A filter bar at the top of the table includes 'Gruppera eft...', 'Ansvarig grupp', 'Skapad', 'Typ: Fråga', and 'Status: Aktiv (43)'. A red box highlights the 'Spara' button in the top right corner of the table area.

Nr.	Typ	Status	Ansvarig grupp	Ämne	Beskrivning	Skapad	Deadline	Ansvarig användare
01 BE Peab Platsledning (10)								
94	Fråga	Knäckfråga	01 BE Peab Platsledning	Placering fönster		14 nov 2022, 15:15	-	
49	Fråga	Knäckfråga	01 BE Peab Platsledning	Utred füsinsläpp	Galler partier i samtliga tra...	1 jul 2022, 08:14	14 jul 2022	Linnéa Lepistö
48	Fråga	Ny	01 BE Peab Platsledning	Utred förlängning av trapp		1 jul 2022, 07:38	7 jul 2022	Nina Landerholm
11	Fråga	Besvarad	01 BE Peab Platsledning	Fabrikat ventkåpor?		29 jun 2022, 12:12	15 sep 2022	Linnéa Lepistö
10	Fråga	Knäckfråga	01 BE Peab Platsledning	Gränsdragning portik		29 jun 2022, 12:09	18 aug 2022	Linnéa Lepistö
9	Fråga	Aktiv	01 BE Peab Platsledning	Fabrikat på TM och TT?		29 jun 2022, 12:08	21 jul 2022	Linnéa Lepistö
8	Fråga	Aktiv	01 BE Peab Platsledning	Utred nivåskillnader		29 jun 2022, 12:08	30 jun 2022	Linnéa Lepistö
6	Fråga	Ny	01 BE Peab Platsledning	Placering handfat		28 jun 2022, 16:34	13 jul 2022	Linnéa Lepistö
5	Fråga	Knäckfråga	01 BE Peab Platsledning	Stuprör	Se över stuprör	28 jun 2022, 16:32	30 jun 2022	Linnéa Lepistö
4	Fråga	Ny	01 BE Peab Platsledning	Höjder armaturer	Stämmer dessa höjder?	28 jun 2022, 16:31	28 jun 2022	Linnéa Lepistö
02 Byggherre (7)								
86	Fråga	Ny	02 Byggherre	Skollocka	Underlag typ av skollock...	10 okt 2022, 16:08	16 nov 2022	-
67	Fråga	Besvarad	02 Byggherre	Möte verksamheten	Planera in möte med verka...	1 jul 2022, 10:21	20 okt 2022	-
65	Fråga	Ny	02 Byggherre	Beslut om boendedel	Bifogat kompletterande m...	1 jul 2022, 08:58	29 jul 2022	-
64	Fråga	Ny	02 Byggherre	Förttylgande krav	Se bifogat	1 jul 2022, 08:34	14 jul 2022	-
51	Fråga	Knäckfråga	02 Byggherre	Beslut om glaspartier	Ändring till glaspartier kor...	1 jul 2022, 08:16	27 jul 2022	-
50	Fråga	Knäckfråga	02 Byggherre	Beslut om tillval	Galler lokaler P10	1 jul 2022, 08:15	11 aug 2022	-
47	Fråga	Besvarad	02 Byggherre	Beslut saknas kring tillval loka...		29 jun 2022, 14:55	7 jul 2022	-
03 Projektör A - Arkitekt (12)								
102	Fråga	Ny	03 Projektör A - Arkitekt	Rätt bröstning?		23 jan 2023, 10:18		Max Bergström
101	Fråga	Ny	03 Projektör A - Arkitekt	Se över om detta är rätt ritning?		23 jan 2023, 10:07	26 jan 2023	Max Bergström
98	Fråga	Ny	03 Projektör A - Arkitekt	Vägmarkering saknas		14 dec 2022, 09:34		-
93	Fråga	Ny	03 Projektör A - Arkitekt	Stämmer placering?		14 nov 2022, 15:11	16 nov 2022	-
89	Fråga	Ny	03 Projektör A - Arkitekt	Rumsförteckning saknas		19 okt 2022, 13:48	21 okt 2022	Max Bergström

This screenshot shows a detailed view of a question in the DALIX interface. The question is '48 Fråga' with status 'Ny'. A filter menu is open, showing options for 'Ansvarig grupp' and 'Gruppering'. The 'Gruppering' section is checked, and 'Gruppera efter Ansvarig grupp' is selected. The table below shows the question details and a list of related questions.

Nr.	Typ	Status	Ansvarig grupp	Ämne	Beskrivning
48	Fråga	Ny		Utred förlängning av trapp	
11	Fråga	Besvarad		abrikat ventkåpor?	
9	Fråga	Aktiv		abrikat på TM och TT?	
8	Fråga	Aktiv		Utred nivåskillnader	
6	Fråga	Ny		lacering handfat	
4	Fråga	Ny		öjder armaturer	Stämmer des...

This screenshot shows the navigation sidebar of the DALIX interface. It includes options for 'Hem', 'Kommentarer' (35), 'Alla kommentarer' (104), 'Inbox' (35), 'Fråga - Öppna', 'Fråga - Stängda', 'Fråga - Knäckfrågor', 'Relationsunderlag', 'Total status', 'F/S Sprinkler', and 'Mål- och handlingsleverans - Öppna'.

Mål- och handlingsleverans Box

- Upprätta mål- och handlingsleverans i listvy eller på handling och fyll i information enligt nedan

+ Ny Skriv ut Öppna Svar

Kommentar

Q Sök

- Granskning IFC
- Granskning
- Fråga
- Mål- och handlingsleverans**
- Relationsunderlag
- Fråga/Svar
- Gransknings-PM

- Status 'Ny' sker per automatik
- Ansvarig användare eller grupp för frågan
- Kortfattat ämne
- Datum när svar senast behövs
- Mer utförlig beskrivning vid behov
- Meddela/notifiera användare vid behov
- Bifoga fil från mappstruktur (Box), dator eller skärmdokument vid behov

Ny kommentar

Typ: Mål- och handlingsleverans

Kanal: Projektering

Status: * Ny

Ansvarig: *

Ämne: *

Deadline:

Beskrivning:




Meddela: +

Bifoga fil

Spara Avbryt

Mål- och handlingsleverans Box

- Tilldelade mål- och handlingsleveranser hamnar i personlig inbox
 - Uppdatera: Uppdatera med ändring av status och/eller meddelande
 - Tilldela: Skicka vidare till annan användare eller grupp
 - Stäng: Projekteringsledare stänger
- Se förklaringar på statushantering nedan



Mål- och handlingsleverans Box

- Förutom personlig inbox går det att ställa in personliga filter
- Filtrera och sortera efter behov för att sedan spara filter t.ex. öppna leveranser grupperade per ansvarig grupp/disciplin

Peab Bygg testprojekt

Linnéa Lepistö

Alla kommentarer

Gruppera eft... Ansvargrupp x Skapad Typ: Mål- och han... Status: Levererad (1) + Lägg till filter

Nr.	Type	Status	Ansvargrupp	Ämne	Beskrivning	Skapad	Deadline	Ansvargrupp använda
02 Byggherre (1)								
90	Mål- och handlingsleverans	Ny	02 Byggherre	Lev 1		21 okt 2022, 08:44		
03 Projektör A - Arkitekt (5)								
43	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör A - Arkitekt	Rumsförteckning+beskrivning		29 jun 2022, 13:49	20 jul 2022	
38	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör A - Arkitekt	Egenkontroll		29 jun 2022, 13:46	29 sep 2022	
37	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör A - Arkitekt	Dörrkort	Plan 13-15	29 jun 2022, 13:18	22 sep 2022	
36	Mål- och handlingsleverans	Levererad	03 Projektör A - Arkitekt	Dörrkort	Plan 09-12	29 jun 2022, 13:18	21 jul 2022	
28	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör A - Arkitekt	Handlingar Etapp 2	Planer Sektioner Detaljer	29 jun 2022, 13:03	29 sep 2022	
03 Projektör BR - Brand (1)								
44	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör BR - Brand	Brandskyddsbeskrivning Etapp...		29 jun 2022, 13:51	9 nov 2022	
03 Projektör E - EI (2)								
40	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör E - EI	Egenkontroll		29 jun 2022, 13:48	5 okt 2022	
30	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör E - EI	Handlingar Etapp 2	Planer Sektioner Detaljer S...	29 jun 2022, 13:05	5 okt 2022	
03 Projektör K1 - Konstruktör (2)								
39	Mål- och handlingsleverans	Levererad	03 Projektör K1 - Konstruktör	Egenkontroll		29 jun 2022, 13:47	29 sep 2022	
29	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör K1 - Konstruktör	Handlingar Etapp 2	Planer Sektioner Detaljer	29 jun 2022, 13:03	29 sep 2022	
03 Projektör V - Ventilation (2)								
42	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör V - Ventilation	Egenkontroll		29 jun 2022, 13:48	5 okt 2022	
31	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör V - Ventilation	Handlingar Etapp 2	Planer Detaljer Beräkningar	29 jun 2022, 13:05	5 okt 2022	
03 Projektör VS - Värme och Sanit...								
32	Mål- och handlingsleverans	Ny	03 Projektör VS - Värme och Sanitet	Handlingar Etapp 2	Planer Detaljer Beräkningar	29 jun 2022, 13:06	5 okt 2022	

Alla kommentarer

Sök

Gruppera eft... Ansvargrupp x Skapad Typ: Mål- och han... Status: Ny x + Lägg till filter

Nr. Type Status Ansvargrupp Ämne Beskrivning

90 Mål- och handlingsleverans Ny 02 Byggherre Lev 1

43 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör A - Arkitekt Rumsförteckning+beskrivning

38 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör A - Arkitekt Egenkontroll

37 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör A - Arkitekt Dörrkort Plan 13-15

28 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör A - Arkitekt Handlingar Etapp 2 Planer Sektioner Detaljer

44 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör BR - Brand Brandskyddsbeskrivning Etapp...

40 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör E - EI Egenkontroll

30 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör E - EI Handlingar Etapp 2 Planer Sektioner Detaljer S...

39 Mål- och handlingsleverans Levererad 03 Projektör K1 - Konstruktör Egenkontroll

29 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör K1 - Konstruktör Handlingar Etapp 2 Planer Sektioner Detaljer

42 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör V - Ventilation Egenkontroll

31 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör V - Ventilation Handlingar Etapp 2 Planer Detaljer Beräkningar

32 Mål- och handlingsleverans Ny 03 Projektör VS - Värme och Sanitet Handlingar Etapp 2 Planer Detaljer Beräkningar

Status

Sortera

Gruppering Gruppera efter Status

Sök

Välj alla

Ny

Levererad

Stängd

DALUX

Dashboard

Hem

Kommentarer 35

Alla kommentarer 104

Inbox 35

Fråga - Öppna

Fråga - Stängda

Fråga - Knäckfrågor

Relationsunderlag

Total status

F/S Sprinkler

Mål- och handlingsleverans - Öppna

Relationsunderlag

Box

- Justeringar som bedöms kunna tas på relationshandling istället för PM samlas in genom att rödmarkera underlag för relationshandling

+ Ny Skriv ut Öppna Sva

Kommentar

Q Sök

Granskning IFC

Granskning

Fråga

Mål- och handlingsleverans

Relationsunderlag

Fråga/Svar

Gransknings-PM

- Status 'Ska åtgärdas' sker per automatik
- Ansvarig användare eller grupp
- Kortfattat ämne
- Datum vid behov
- Mer utförlig beskrivning vid behov
- Meddela/notifiera användare vid behov
- Bifoga fil från mappstruktur (Box), dator eller skärmdokument vid behov

Ny kommentar

Typ: Relationsunderlag

Kanal: Projektering

Status: * Ska åtgärdas

Ansvarig: *

Ämne: *

Deadline:

Beskrivning:


Meddela:

Bifoga fil

Spara Avbryt

Relationsunderlag Box

- Relationsunderlag rödmärkas
 - Uppdatera: Uppdatera med ändring av status och/eller meddelande
 - Tilldela: Skicka vidare till projektör vid upprättande av relationshandling
 - Stäng: Projekteringsledare stänger efter inarbetning till relationshandling
- Se förklaringar på statushantering nedan



The screenshot shows the 'Flytt av dörr #39' (Door move #39) relationship document interface. The document is currently in the 'Ska åtgärdas' (To be addressed) status, indicated by a red dot. The interface includes a title bar, a description field, and a list of related items. The document was created on 12 Dec 2022 by Linnéa Lepistö. The description is 'Tilldelad till: 01 Byggentreprenör Peab Platsledning' (Assigned to: 01 Building contractor Peab Site management). The communication channel is 'Projektering' (Design) and the type is 'Relationsunderlag' (Relationship document). The deadline is set to 'Deadline: ⌚'. The document is currently assigned to Linnéa Lepistö, who created it on 12 Dec 2022 at 18:22. The document is currently in the 'Ska åtgärdas' status. The interface includes buttons for 'Uppdatera' (Update), 'Tilldela' (Assign), and 'Stäng' (Close). The document is currently assigned to '03 Projektör A - Arkitekt' (Architect A - Architect). The status is currently 'Ska åtgärdas'. The interface includes a text input field for 'Skriv ett nytt meddelande' (Write a new message) and a 'Skicka' (Send) button. The interface also includes a 'Bifoga fil' (Attach file) button.

Relationsunderlag Box

- Filtrera och sortera efter behov för att sedan spara filter t.ex. relationsunderlag grupperad på status

Peab Bygg testprojekt

Linnéa Lepistö

Alla kommentarer

Q Sök Skapad Typ: Relationsun... + Lägg till filter

Spara

Ansvärig grupp

Öppna Antal

Gruppera efter Ansvärig grupp

Max indelningar 8

03 Projektör A - Arkitekt (60%)

01 BE Peab Projekteringsledning (1) (20%)

01 BE Peab Platsledning (1) (20%)

5

Alla kommentarer

Q Sök Gruppera eft... Status x Skapad Typ: Relationsun... + Lägg till filter

Nr.	Status	Typ	Ämne
	Status	Relationsunderlag	Flytt av dörr
	Sortera	Relationsunderlag	Ändrat mått
	Gruppering	Relationsunderlag	Nytt besked kring lokalanpassning
	Q Sök	Relationsunderlag	Flytt av dörr
	<input type="checkbox"/> Välj alla	Relationsunderlag	Ändrad väggtyp
	<input type="checkbox"/> Har åtgärdats	Relationsunderlag	Justering parti
	<input type="checkbox"/> Ska åtgärdas	Relationsunderlag	Flytt av pelare

DALUX

Dashboard

Hem

Kommentarer 35

Alla kommentarer 104

Inbox 35

Fråga - Öppna

Fråga - Stängda

Fråga - Knäckfrågor

Relationsunderlag

Total status

F/S Sprinkler

Mål- och handlingsleverans - Öppna



Kommunikation i produktion



Uppgifter

Field





- Antingen sker kommunikation i modulen Field under Uppgifter i listvy utan platstillhörighet eller i modulen Platser direkt på handlingar för platstillhörighet
- Det finns ett gäng olika uppgiftstyper att använda beroende på behörigheter som skiljer sig åt mellan olika användare




Skapa uppgifter

Box

- Skapa uppgift via ritning/modell eller listvy samt fyll i relevant information och skicka till ansvarig
- För att skicka uppgift klicka på mailsymbolen längst upp till höger och för att spara som utkastför att arbeta vidare vid senare tillfälle klicka på de tre prickarna längst upp till höger







- Ta foto och/eller bifoga fil
- Ansvarig användare eller grupp
- Kortfattat ämne
- Plats anges efter position på ritning och i modell
- Datum vid behov
- Exempel på specifikt fält för aktuell uppgift
- Mer utförlig beskrivning vid behov



Arbeta med uppgifter

Box


- Tilldelade uppgifter hamnar i den personliga inboxen
- Tilldelad ser information som när och vem som skapat uppgiften, deadline, plats, foton etc.



Arbeta med uppgifter

Box

- Tilldelad klickar på grön pil och vid klarmarkering eller avvisande av uppgift läggs med fördel foto och/eller kommentar till
- När tilldelad klarmarkerar uppgiften går den tillbaka till skaparen som i sin tur godkänner/stänger vilket kan göras snabbare via dator då det går att godkänna/stänga flera samtidigt




Uppdatera information i uppgift

Ändra ansvarig för uppgift

Klarmarkera uppgift

Avvisa uppgift



Memo nr.	Typ	Status	Entreprenad
SMRANM20	Skydds- och miljörondsanmärkning	Pågående	UE EI
SMRANM16	Skydds- och miljörondsanmärkning	Godkänd	UE EI
SMRANM17	Skydds- och miljörondsanmärkning	Godkänd	UE EI
SMRANM18	Skydds- och miljörondsanmärkning	Godkänd	UE Glas och Fasad
SMRANM19	Skydds- och miljörondsanmärkning	Godkänd	Peab Bygg
SMRANM15	Skydds- och miljörondsanmärkning	Pågående	UE Dörr
SMRANM14	Skydds- och miljörondsanmärkning	Pågående	UE EI
SMRANM13	Skydds- och miljörondsanmärkning	Godkänd	UE EI
SMRANM12	Skydds- och miljörondsanmärkning	Pågående	UE Målning