
  

Pressmeddelande 
2025-06-23 

 

 

 

Peab och URW sluter förlikningsavtal avseende Mall 
of Scandinavia 
 

Peab och Unibail-Rodamco-Westfield (URW) har i ett förlikningsavtal enats om en slutlig 
reglering av mellanhavanden avseende entreprenaden Mall of Scandinavia. Uppgörelsen 
innebär att Peabs tillgängliga likviditet ökar med en miljard svenska kronor i tredje kvartalet 
2025, att finansnettot i andra kvartalet 2025 belastas med cirka 600 miljoner svenska kronor 
och att nettoskulden är oförändrad.  

Den 30 juni 2023 meddelades skiljedom i målet om entreprenaden Mall of Scandinavia. 
Skiljenämnden gav Peab rätt i sina krav på ersättning för de fördyringar som omfattande ändringar av 
projektet under produktionsfasen innebar och slog fast att Peab hade rätt till kompensation uppgående 
till cirka en miljard svenska kronor för entreprenadkostnader samt dröjsmålsräntor uppgående till 390 
miljoner svenska kronor. URW klandrade därefter domen till Svea hovrätt som den 28 maj 2025 
meddelade dom innebärande att Peabs krav avseende ändrings- och tilläggsarbeten samt rubbning 
och störning fastställdes. Skiljedomen avseende URW:s krav på lokalviten och Peabs krav på 
rättegångskostnader upphävdes. 

Då betalning inte erhölls i enlighet med domen så inledde Peab konkursförfarande mot projektbolaget 
Rodamco Projekt AB för att kunna utkräva betalning. URW meddelade den 3 juni 2025 att de avser att 
inleda nytt skiljeförfarande avseende krav på lokalviten. Peab avsåg att inleda skiljeförfarande 
avseende rättegångskostnader.  

Den 22 juni 2025 enades parterna om en förlikning innebärande att betalning om en miljard svenska 
kronor från URW till Peab ska ske den 2 juli 2025. Förlikningen innebär vidare att respektive part 
återkallar samtliga processer, att entreprenaden anses slutligt reglerad och att parterna inte har några 
krav mot varandra, även innefattande garantiansvar. Förlikningen innebär därmed att det inte kvarstår 
några risker för Peab avseende entreprenaden Mall of Scandinavia. 

Uppgörelsen innebär att Peab ersätts med ett belopp som motsvarar det som fastställdes avseende 
kostnader för färdigställande av entreprenaden i domen den 30 juni 2023. Avtalet innebär att Peab 
efterger ett belopp motsvarande upplupna dröjsmålsräntor.  

– Det känns oerhört bra att vi slutligen kan lägga det rättsliga efterspelet kring Mall of Scandinavia 
bakom oss. Vi fick den ersättning för entreprenaden som vi haft rätt till enligt avtal och rättsliga utslag. 
För att slutligen kunna avsluta relationen mellan parterna en gång för alla valde vi att sluta detta 
förlikningsavtal och vi får en miljard kronor inbetalt på kontot, säger Jesper Göransson, vd och 
koncernchef Peab. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45 

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 23 juni 2025, kl. 11:00 CEST. 

 

 

Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal 
närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret 
finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. 


