Arbeta med mal och leverans
AOB




Mal och leverans

Box

Mal och leverans ar en kommentarstyp som skapas
av anvandare pa handling eller fristaende utan plats.

[ Ny kommentar
Typ

Kanal

Status

Ansvarig

Amne
Deadline
Milstolpe

Beskrivning

Meddela

# Bifoga fil

Mal och leverans

Projektering

* ‘.Ny

Status ‘Ny' sker per automatik

Ansvarig anvandare eller grupp

Kortfattat amne

\_ . Datum nar svar senast behdvs

Huruvida det &r en milstolpe

Mer utforlig beskrivning vid behov

N

Meddela/notifiera anvandare vid behov

Bifoga fil fran mappstruktur (Box), dator eller skarmklipp
vid behov

i

-
- Levererad

- Stingd

Oppna —

Stangda —

Status ‘Ny' sker per automatik

Status 'Levererad’ nar ansvarig levererat

Status 'Stangd’ nar leverans stangs av projekteringsledare
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Mal och leverans

Box

For att skapa mal och leverans pa ritning:

« Ga till 'Alla filer’ och 6ppna handling samt klicka pa
’Ny kommentar’(1) samt valj ’Mal och
leverans’(2)

* Markera med verktyg (3) och fyll i information (4)
samt klicka pa ’Spara’(5)

P
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Mal och leverans

Box

For att skapa mal och leverans fristdende:

« Gatill’Alla kommentarer’ och klicka pa ’Ny’(1) samt
valj ’Mal och leverans’(2)

« Fyll i information (3) samt klicka pa ’Spara’(4)
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Mal och leverans

Box

For att skapa mal och leverans i 3D-vy:

» Ga till 'Platser’ och klicka pa ’Lagg till
kommentar’(1) samt valj ’Mal och leverans’(2)

 Fyll i information (3) samt klicka pa ’Spara’(4)

Notera att kommentarer endast kan skapas i 3D-vyn i
'Platser’.
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Mal och leverans

Box

For att hitta tilldelade mal och leveranser:
« Gatill ’Min inbox’(1) eller ’Gruppinbox’(1)

<o [

[m]m]
00 A Hem
Dashboard
Q ~ My Kommentarer (o]
Plat O Alla kommentarer 131

~ [ Sparade filter
‘]_hl > & Mina filter

> [ 01 BE Peab Projekteringsledning

30

{3 Forfallna deadlines 1
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Mal och leverans

Box

«

X Peab Bygg demoprojekt (@) Linnéa Lepistd

=1
=

Mal och leveranser kan lasas i filtreringsbar listvy. B A D o O
. ; 0] ~ M) Kommentarer O Alla kommentarer
For att skapa och spara filter: ro ‘@ 3 )
- Sortera, gruppera samt filtrera efter behov t.ex. R - T e T e —
@ ranskningspaket gchives: | Laveren Nej 21 jul 2022 03 Projektér A - Arkitekt Dérrkort Plan 0912

filtrera "Typ’(1) till ’'Mal och leverans’, filtrera e e . SRR —

J J 1 ’ ) ) ) > Wl Versionsset 2022 vecka 39 (4)
Status’(1) till 'Ny’ och 'Levererad’ samt gruppera . T e e e
, - , d w Miten ® 38 Mal och leverans Ny Nej 29 sep 2022 03 Projektr A - Arkitekt Egenkontroll
D e a d I I n e ( 1 ) > % Mailarkiv ® 29 Mal och leverans. Ny Ja 29 sep 2022 03 Projektér K1 - Konstruktsr Handlingar Etapp 2 Planer Sektioner
® 28 M4l och leverans Ny r Fil - nya kommentarer x 1 Handlingar Etapp 2 Planer Sektioner
o " H H Nam % | Mal och leverans - Oppna
e 12 Mal och leverans. Ny Egenkontroll
« Det gar aven att filtrera ut endast milstolpar R e ¥ ﬁ e | =
® 32 Mal och leverans. Ny ioch Sanitet Handlingar Etapp 2 Planer Detaljer Be|
I I - [ 3 Mal och leverans. Ny L Gl fion Handlingar Etapp 2 Planer Detaljer Be|
® Om metadatafalt Saknas kan de tandas VI a ® 0 Mal och leverans Ny Ja 5 okt 2022 6 03 Projektér E - El Handlingar Etapp 2 Planer Sektioner

) L) 2022 vecka 45 (1)
p I u s te c k n et (2 ) ® M Mal och leverans Ny Nej 9 nov 2022 03 Projektor BR - Brand Brandskyddsbeskrivning Etapp 4
2023 vecka 43 (1)
. . ® 139 M4l och leverans Ny Nej 26 okt 2023 03 Projektor A - Arkitekt Tillkommande trapphus Levereras 26/10 f|
.S d fordel som personligt filter eller fé —
para me 0 r e SO m e rSO n I I e r e e r 0 r ® 138 Ml och leverans Ny Ja 15 nov 2023 03 Projektor A - Arkitekt TRH 03 Utredning klar 1/1|

aktuella anvandargrupper (3-6) 2.
D

rrrrrr

Notera att filter hamnar under ’Sparade filter’(7) samt
att anvandare aven kan spara filter for de < our [

. . . .. . .. oo
anvandargrupper de ar gruppadministrator i for att o | PHem
dela filter med andra. @  "ommentare o

Platser £ Alla kommentarer 78

~ [& Sparade filter

> B3 Mina filter

~ [ 01 Peab Projekteringsledning

EH Mal och leverans - Oppna
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Mal och leverans

Box

Anvandare behandlar tilldelade mal och leveranser
och andrar status till 'Levererad’ vid leverans.

For att svara pa mal och leverans:

« Oppna mal och leverans och ’Skriv ett nytt
meddelande’(1) samt klicka pa ’Spara’(2)

For att andra status pa mal och leverans:

« Oppna mal och leverans och andra status (3) samt
klicka pa Spara’(4)

Notera att endast projekteringsledare stanger mal och
leveranser.

¢ G

TRH 03 #12e

(e Lanktl) (@) (@1)

Utredning klar 1/11
Komplett trapphus levereras

Skapad av (@ Linnéa Lepist, 11 Aug 2023
Tilldelad till 22, 03 Projektdr A - Arkitekt
Deadline 15Nov 2023
Visa mer >

£

Skriv ett nytt meddelande
Version 2

@ Linnéa Lepistd for 1 timme sedan
Skapad
Ansvarig grupp instélld pa 03 Projektor A - Arkitekt

Tillagda mottagare av notifikationer: Linnéa Lepistd

(o Lanktill) (@) (@ 1)

UPPDATERA
l Levererad
STANG
lStangd

Skapad av 0 Linnéa Lepistd, 11 Aug 2023
Tilldelad till 2203 Projektor A - Arkitekt
Deadline 15Nov 2023

Visa mer >

Version 2

o Linnéa Lepistd for 1 timme sedan

2

Skriv ett nytt meddelande

==

Skapad
Ansvarig grupp installd pa 03 Projektar A - Arkitekt

Tillagda mottagare av notifikationer: Linnéa Lepista
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